

Voerendaal-Oost

Fasering en planning

onder voorbehoud

Samen
bouwen
aan een
duurzame
toekomst

Wadi Cortenbach Zuid	1A	Week 14 t/m 17
Wadi Cortenbach Noord	1B	Week 14 t/m 17
Wadi Cortemich	1C	Week 14 t/m 17
Hoolstraat Noord	2	Week 16 t/m 27
Hoolstraat Zuid	3	Week 19 t/m 30
Kruising Hoolstraat, Cortenbach en Cortenbacherstraat	4	Week 21 t/m 23
Mirbachstraat	5	Week 24 t/m 30
Pyrostraat	6	Week 28 t/m 36
Onze Lieve Vrouweplein - Van Berghenstraat	7	Week 34 t/m 42
Hogeweg Centrum	8	Week 36 t/m 46
Hongerbeekstraat Oost	9	Week 38 t/m 44
Caldenbornstraat	10	Week 40 t/m 46
Van Merodestraat	11	Week 44 t/m 51
Cortenbacherstraat	12	
Onze Lieve Vrouweplein Parkeerplaats	13	
Goswijnstraat en Hongerbeekstraat Noord	14	
Repenstraat	15	
Bongerd Oost en Van Berghenstraat Noord	16	
Onze Lieve Vrouweplein Midden	17	
Bongerd West	18	
Hongerbeekstraat	19	
Hongerbeekstraat	20	
Hogeweg Noord	21	
Onze Lieve Vrouweplein West	22	
Horionstraat	23	
Hogeweg Zuid	24	
Hogeweg Zuid kruising Raadhuisplein	25	
Onze Lieve Vrouweplein Zuid	26	
Hogeweg aansluiting Valkenburgerweg	27	
Eynattenstraat	28	
Kunstraat	29	
Lindeweg	30	
Vrachtautoluis Onze Lieve Vrouweplein en Lambrechtsstraat	31	
Wadi Cortenbach/ketenpark + Wadi Cortenbach voetpad	32	

voor
bouwwak
2026

na bouwwak
2026

Q4 2026 + Q1 2027

Q1 + Q2 2027

Q3 2027

Q3 + Q4 2027

Q1 2028

Q1 + Q2 + Q3 2028

Q3 + Q4 2028

voerendaal
gemeente
voerendaal

BESIX Infra
Nederland